

PATVIRTINTA  
Trakų pradinės mokyklos  
direktorius 2022 m. spalio 21 d.  
įsakymu Nr. 1.3.273(V)

**TRAKŲ PRADINĖS MOKYKLOS  
PASIRUOŠIMO ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMUI VEIKSMŲ IR  
PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2023 MOKSLO METAMS**

**TIKSLAS** – pasiruošti ugdymo turinio atnaujinimo (toliau – UTA) įgyvendinimui mokykloje.

**1. UŽDAVINYS.** Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Priemonės</b>  | <b>Įgyvendinimo terminas</b>     | <b>Atsakingas</b>   | <b>Rezultatas (siektinas)</b>   |
|-----------------|---|----------------------------------|---|---|
| 1.1.            | Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudarymas.  | 2022 m. rugsėjo mėn.             | Direktorius   | Sudaryta UTA komanda.   |
| 1.2             | Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizės atlikimas.   | 2022 m. rugsėjo - spalio mėn.    | UTA komanda   | Atlikta situacijos analizė, išryškintos galimybės, silpnybės bei stiprybės.                           |
| 1.3.            | UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.   | 2022 m. rugsėjo – spalio mėn.    | UTA komanda   | Sudarytas pasiruošimo UTA diegimui mokykloje veiksmų ir priemonių planas.                             |
| 1.4.            | UTA komandos susirinkimai.  | 2022–2023 m.m. (esant poreikiui) | UTA komanda   | UTA komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.   |
| 1.5.            | Konsultacijos su savivaldybės UTA įgyvendinimo koordinavimo komanda.  | 2022–2023 m.m. (esant poreikiui) | UTA komanda   | Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas mokyklos veikloje.                         |
| 1.6             | Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų supažindinimas su UTA komandos veikla, tikslais, uždaviniais.                       | 2022 m. spalio mėn.              | UTA komanda   | Mokyklos pedagogai susipažinę su UTA komandos veikla.   |
| 1.7.            | Pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų susipažinimas su bendrosiomis kompetencijomis ir jų raiška atnaujintose programose. | 2022 m. lapkričio mėn.           | UTA komanda, mokyklos pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai | Visi mokyklos pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai susipažinę su bendrosiomis kompetencijomis. |

|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
| 1.8.  | Atnaujintų bendrųjų programų individualus nagrinėjimas, aptarimas metodinės grupės susirinkime.   | 2022 m. gruodžio mėn. – 2023 m. vasario mėn. | UTA komanda, mokyklos pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai | Visi mokyklos pedagogai ir pagalbos mokiniui specialistai susipažinę su atnaujintomis bendrosiomis programomis. |
| 1.9.  | Mokyklos tvarkų aprašų atnaujinimas ir peržiūra (ilgalaikių teminių planų formos parengimas, vertinimo ir pažangos, metodinės veiklos, kt.) | 2023 m. balandžio mėn.                       | Administracija, darbo grupės                                    | Atnaujinti mokyklos tvarkos aprašai, mokykloje susitarta dėl ilgalaikių teminių planų formos.                   |
| 1.10. | Diskusija „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“.  | 2023 m. balandžio mėn.                       | UTA komanda, Metodinė grupė                                     | Pedagoginiai darbuotojai turi supratimą, kaip organizuoti pamoką pagal atnaujintas bendrąsias programas.        |
| 1.11. | Mokyklos ugdymo plano parengimas 2023-2025 m.   | 2023 m. birželio mėn.                        | Administracija  | Parengti 2023-2025 m. ugdymo planai.  |
| 1.12. | Ugdymo aplinkos ir priemonių pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.   | 2022–2023 m.m.                               | Administracija  | Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės ir kt.).                                     |
| 1.13. | Stebėsenos procesų užtikrinimas.  | 2022-2023 m.m.                               | Administracija, UTA komanda                                     | Pasirengta ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui.  |

**2. UŽDAVINYS.** Stiprinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, susipažįstant ir ruošiantis įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį.

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Priemonės</b>   | <b>Įgyvendinimo terminas</b>  | <b>Atsakingas</b>                           | <b>Rezultatas (siektinas)</b>   |
|-----------------|--|-------------------------------|---|---|
| 2.1.            | Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio analizė, rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas.  | 2022 m. rugsėjo – spalio mėn. | UTA komanda                                 | Mokytojai pateikia kvalifikacijos tobulinimo poreikį.                                   |
| 2.2.            | Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas pagal atnaujintas bendrąsias programas. | 2022–2023 m. m.               | Administracija                              | Ne mažiau 95 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.  |
| 2.3.            | Metodinių dienų, susirinkimų, aptarimų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui.                    | 2022–2023 m.m.                | Administracija, UTA komanda, Metodinė grupė | Organizuotos Metodinės dienos, pasidalijama gera patirtimi, analizuojami ugdymo proceso |

|      |   |                |                                   |  |
|------|---|----------------|-----------------------------------|--|
|      |   |                |                                   | organizavimo įgyvendinant UTA etapai.  |
| 2.4. | Pedagogų individualios konsultacijos tarpusavyje, dalijimasis gerąja patirtimi. | 2022–2023 m.m. | Mokyklos pedagoginiai darbuotojai | Teikiamos nuolatinės individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA mokykloje, vyksta dalijimasis gerąja patirtimi. |

**3. UŽDAVINYS.** Viešinti informaciją apie pasiruošimą UTA įgyvendinimui mokykloje.

| <b>Eil. Nr.</b> | <b>Priemonės</b>  | <b>Įgyvendinimo terminas</b> | <b>Atsakingas</b>  | <b>Rezultatas (siektinas)</b>  |
|-----------------|---|------------------------------|--|--|
| 3.1.            | Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti bendrąsias programas ir ugdymo proceso pokyčius. | 2022–2023 m.m.               | Administracija, Mokyklos taryba, UTA komanda, Metodinė grupė | Mokyklos pasiruošimo UTA įgyvendinimui proceso pristatymas.                            |
| 3.2.            | Informacijos dėl pasiruošimo UTA įgyvendinimui viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje.                        | 2022–2023 m.m.               | Administracija, UTA komanda                                  | Viešai skelbiama informacija mokyklos internetinėje svetainėje.                        |
| 3.3.            | Susitikimai su mokyklos socialiniais partneriais apie pasiruošimą UTA įgyvendinimui mokykloje.                      | 2022–2023 m.m.               | Administracija   | Socialinių partnerių įtraukimas į sėkmingą pasiruošimą UTA įgyvendinimui mokykloje.    |
| 3.4.            | Straipsnio apie pasiruošimą UTA parengimas spaudai.   | 2022–2023 m.m.               | Administracija, UTA komanda                                  | Informuota visuomenė ir bendruomenė, steigėjas apie mokyklos pasirengimą UTA diegimui. |

Parengė UTA komanda  
2022-10-04